

## ACTA DA DECIMONOVENA REUNIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A XUNTA DE GALICIA A FEGAMP E SEAGA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O ESTABLECIMENTO DUN SISTEMA PÚBLICO DE XESTIÓN DA BIOMASA NAS FAIXAS SECUNDARIAS

### ASISTENTES POR VÍA TELEMÁTICA:

#### **POLA XUNTA DE GALICIA:**

Manuel Rodríguez Vázquez - Director Xeral de Defensa do Monte  
David Prieto Fernández – Subdirector Xeral de Defensa do Monte  
Olga Janeiro Barandiarán – Consellería Medio Rural

#### **POLA FEGAMP:**

Alfonso Villares Bermúdez - Vicepresidente primeiro da Fegamp  
Lucía González Louro – Técnica de Medio Ambiente da Fegamp

#### **POR SEAGA:**

Pablo Arbones Maciñeira - Director xerente de Seaga  
Antón Barral Álvarez - Licenciado en Dereito Seaga

Sendo as 10:00 horas do día 10 de xuño de 2021, reúnese por vía telemática a Comisión de Seguimento do Convenio previamente citados baixo a seguinte:

### **ORDE DO DÍA**

**I.- Lectura e aprobación da acta 18ª da reunión da Comisión de 27 de xaneiro de 2021.**

**II.- Aprobación, se procede, das novas solicitudes de adhesión ao Convenio.**

CÓD. PROV	CONCELLO
36	DOZÓN
15	CEDEIRA

**III.- Aprobación, se procede, da solicitude de baixa do Convenio presentada polo concello de Redondela.**

**IV.- Situación do convenio, grao de execución e balance. Propostas para o plan preventivo 2021.**

**V.- Balance das solicitudes formuladas ou ampliadas ata a data polos concellos adheridos para a realización material das actuacións de xestión de biomasa derivadas de resolucións de execución subsidiaria, de ata 10 ha por concello e ano. Aprobación, se procede, das novas solicitudes recibidas.**

**VI.- Balance das solicitudes formuladas ata a data polos concellos adheridos para levar a cabo actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal de ata 10 km por Concello e ano. Aprobación, se procede, das novas solicitudes recibidas**

**VII.- Rogos e preguntas**



Aberta a sesión polo Presidente, abórdanse os distintos puntos da Orde do día.

### **I.- LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA 18ª DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE 27 DE XANEIRO DE 2021**

Unha vez revisada a acta pola FEGAMP e pola Secretaría Xeral Técnica, procédese á aprobación da mesma, acordándose a súa sinatura por medios telemáticos, pola Secretaria da Comisión e o Presidente, e o seu posterior envío aos restantes membros da Comisión.

### **II.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS NOVAS SOLICITUDES DE ADHESIÓN AO CONVENIO**

Na data da celebración da Comisión rexistráronse novas solicitudes de adhesión ao Convenio

<b>Concellos A Coruña (1)</b>
Cedeira

<b>Concellos Pontevedra (1)</b>
Dozón

Admítense as solicitudes de adhesión deste Concellos e acórdase notificar con esta data as resolucións informando da admisión segundo o modelo aprobado pola Comisión e revisado polas partes asinantes do Convenio. Posteriormente dende Seaga contactarase co Concello adherido para ir avanzando na elaboración da planificación.

Coméntase a situación de diversos Concellos que aínda non asinaron a ratificación da súa adhesión a través da sinatura do Anexo IV do Convenio. Dende Seaga e dende a Fegamp lembrarán aos concellos a necesidade de asinar este documento.

### **III.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA SOLICITUDE DE BAIXA DO CONVENIO PRESENTADA POLO CONCELLO DE REDONDELA.**

Estímase a solicitude de baixa do Convenio presentada polo Concello de Redondela en data 28 de xullo de 2020.

### **IV.- SITUACIÓN DO CONVENIO, GRAO DE EXECUCIÓN E BALANCE. PROPOSTAS PARA O PLAN PREVENTIVO 2021.**



Preséntase ante a Comisión a situación actual do Convenio segundo os datos do informe aportado xunto coa convocatoria da Comisión e as propostas para o plan preventivo 2021 que se adxunta como documentación adicional á presente acta.

Tendo en conta que o nivel de execución orzamentaria das actuacións ordinarias obxecto deste convenio estará por debaixo do 60 % en data 30 de xuño e atendendo ás necesidades de prevención e loita contra os incendios forestais, pódese reservar a contía de 2.000.000 euros para actuacións derivadas das exixencias establecidas no Plan de prevención de incendios forestais en vigor (PLADIGA), execucións subsidiarias en faixas primarias, cumprimento de normativa de distancias ou reacción fronte a plantacións ilegais, así como para a implementación do resto do planeamento distinto dos plans municipais que establece a Lei 3/2007. Na proposta priorizaranse as actuacións que redunden na protección dos núcleos de poboación ou de equipamento municipais.

Acórdase remitir aos concellos adheridos dende a Fegamp unha comunicación para que antes do 30 de xuño acheguen as actuacións que consideren poidan ter cabida a través da cuarta addenda.

**V.- BALANCE DAS SOLICITUDES FORMULADAS OU AMPLIADAS ATA A DATA POLOS CONCELLOS ADHERIDOS PARA A REALIZACIÓN MATERIAL DAS ACTUACIÓNS DE XESTIÓN DE BIOMASA DERIVADAS DE RESOLUCIÓN DE EXECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE ATA 10 HA POR CONCELLO E ANO. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS NOVAS SOLICITUDES RECIBIDAS.**

Entrégase unha táboa-resumen explicativa da situación actual das solicitudes aprobadas ata o momento.

2020	Data aprobación comisión	Notificación aprobación	Situación Xuño 2021
A Baña	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Neda	17-sep-20	08-oct-20	Pendente determinar data execución
Ortigueira	17-sep-20	08-oct-20	Revisando parcelas para asinar orde de execución
Ponteceso	17-sep-20	08-oct-20	Executado sen certificar
Santa Comba	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
As Somozas	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Teo	17-sep-20	08-oct-20	Executado sen certificar
Oza-Cesures	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Ames	17-sep-20	08-oct-20	** Solicitud de apoio a través do Convenio aportando financiación



Ames ampliación	19-nov-20	* Á espera de resolver pola Comisión	
Carballo	19-nov-20	04-feb-21	Executado sen certificar
Dodro	19-nov-20	04-feb-21	Pendente emenda
Coruña	27-ene-21	04-feb-21	Executado sen certificar
Padrón 4ª addenda	27-ene-21	04-feb-21	Pendente emenda
Curtis 4ª addenda	27-ene-21	04-feb-21	Pendente emenda
Moeche 4ª addenda	27-ene-21	04-feb-21	Pendente emenda
Guitiriz	17-sep-20	08-oct-20	Executadas todas as parcelas
Monterroso	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Monterroso ampliación	19-nov-20	04-feb-21	
Pastoriza, A	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Ribadeo	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Sober	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Trabada	17-sep-20	08-oct-20	Executadas todas as parcelas
Xermade	19-nov-20	04-feb-21	Pendente emenda
Navia de Suarna 4ª addenda	27-ene-21	04-feb-21	Pendente emenda
Carballeda de Avia	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
O Pereiro de Aguiar	17-sep-20	08-oct-20	Pendente determinar data execución
Porqueira	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Ourense	17-sep-20	08-oct-20	En execución
Ourense ampliación	27-ene-21	04-feb-21	
Riós	17-sep-20	08-oct-20	Executados
Riós ampliación	19-nov-20	04-feb-21	
Vilamartín de Valdeorras	19-nov-20	04-feb-21	Pendente emenda
Esgos	19-nov-20	04-feb-21	En execución
Esgos petición 4ª addenda	27-ene-21	04-feb-21	
Quintela de Leirado 4ª addenda	27-ene-21	05-feb-21	Pendente emenda
Poio	<i>rexeitada</i>	<i>chamamos o 13/10</i>	<i>Pendente de aprobar nova solicitude en 2021</i>
O Covelo	17-sep-20	08-oct-20	Pendente determinar data execución
Crecente	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Forcarei	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Oía	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda



Salvaterra de Miño	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Pazos de Borbén	17-sep-20	08-oct-20	Pendente emenda
Ponteareas	27-ene-21	05-feb-21	Pendente emenda
Gondomar	19-nov-20	05-feb-21	Pendente determinar data execución
Mondariz	27-ene-21	05-feb-21	Revisando por parte do Concello
Catoira	27-ene-21	05-feb-21	Pendente emenda

Ata a data da celebración da comisión presentáronse outras solicitudes dos seguintes Concellos: Carnota, A Guarda, Poio, Carballo, Cospeito e Marín

Concello	Situación Xuño 2021
Carnota	piden catro parcela (tres urbanas e unha sen liquidación)
A Guarda	piden tres parcelas, falta liquidación
Poio	pendente aportar documentación adicional dos expedientes
Carballo (2021)	9 revisadas e 9 conformes
Cospeito	3 parcelas conformes
Marín	Falta liquidación costes

Unha vez valoradas todas estas consideracións a comisión procede a adoptar os seguintes acordos:

1º Aprobar as solicitudes/ampliacións presentadas que cumpran cos requisitos da Instrución 1/2018.

2º Aprobar as solicitudes/ampliacións presentadas que non cumpran estes requisitos condicionando a súa aprobación á emenda ou acreditación dos mesmos.

3º Encargar a Seaga que prepare as correspondentes notificacións para os concellos.

O Concello de Ames presentou ante a Comisión con data 6 de abril de 2021 a solicitude de realización das labores administrativas dos expedientes abertos ata o momento polo concello conducentes a execución subsidiaria facéndose cargo o concello do 100% do financiamento.

Apróbese a solicitude deste Concello e a tramitación a través do Convenio dos expedientes solicitados.

**VI.- BALANCE DAS SOLICITUDES FORMULADAS ATA A DATA POLOS CONCELLOS ADHERIDOS PARA LEVAR A CABO ACTUACIÓNS DE XESTIÓN DE BIOMASA NAS VÍAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL DE ATA 10 KM POR CONCELLO E ANO. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS NOVAS SOLICITUDES RECIBIDAS.**



Preséntanse o balance das solicitudes aprobadas ata o momento para actuacións de xestión de biomasa nas vías de titularidade municipal que se recollen na seguinte táboa:

CONCELLO	Data solicitude DXM	Data solicitude DXM 2ª sol. ampliación	4ª Add	km totais	Atriga	Comisión de Seguimento	Concello ZAR / NON ZAR	Envío informes a DXDM para declaración dos PARI
Abegondo	24/11/2020		tram 3ª add	2,40	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Ames	30/07/2020			7,13	Si	Si	ZAR	31/03/2021
A Baña	22/06/2020			10,00	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Bergondo				9,99	Si	Si	NON ZAR	04/03/2021
Cabanas	30/06/2020			9,97	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Camariñas	Correo Fegamp/Seaga		tram 3ª add	2,99	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Carnota	01/05/2020	20/07/2020		9,82	Si	Si	ZAR	04/03/2021
Carral	25/05/2020			8,44	08/04/2021	Si	NON ZAR	04/03/2021
Corcubión	04/06/2020			2,83	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Dodro				9,40	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Frades	26/05/2020			10,02	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Moeche	09/06/2020			9,98	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Noia	01/10/2020			6,26	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Ortigueira	07/07/2020	Correo Seaga		8,95	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Santa Comba	19/08/2020			9,98	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Ponteceso	03/06/2020			9,42	Si	Si	ZAR	04/03/2021
Teo	23/06/2020	17/07/2020		9,76	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Toques	22/05/2020			7,80	Si	Si	ZAR	04/03/2021
Valdoviño	26/05/2020			9,70	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Navia de Suarna	16/06/2020	17/07/2020		9,98	Si	Si	ZAR	01/03/2021
As Nogais	17/07/2020			9,80	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Pantón	10/07/2020			8,78	Si	Si	NON ZAR	01/03/2021
Paradela	02/07/2020			9,92	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
A Pastoriza	12/08/2020			9,98	Si	Si	NON ZAR	01/03/2021
Ribeira de Piquín	09/06/2020			8,37	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Trabada	07/07/2020			8,12	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
A Arnoia	01/07/2020			6,79	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Avión	29/06/2020			6,04	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Baños de Molgas	Correo Fegamp/Seaga		tram 3ª add	6,60	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Barbadás	24/08/2020			10,00	08/04/2021	27/01/2021	NON ZAR	31/03/2021
O Barco de Valdeorras	07/07/2020			9,59	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Carballada de Valdeorras	26/06/2020			9,93	Si	Si	ZAR	01/03/2021
Carballada de Avia	25/05/2020	correo Seaga, solicitado á DXM 29/06/20 pero non chegou		9,98	Si	Si	ZAR	01/03/2021
O Carballiño	18/06/2020			9,63	Si	Si	ZAR	01/03/2021



Coles	16/07/2020			9,93	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Leiro	28/05/2020			8,32	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Maceda	22/09/2020	23/09/2020		10,00	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	01/03/2021
Manzaneda	16/06/2020			9,92	Si	Si	ZAR	01/03/2021
Melón	26/06/2020			10,00	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Montederramo	21/09/2020			6,94	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Muíños	12/08/2020			10,00	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Oímbra	03/06/2020			9,64	Si	Si	ZAR	01/03/2021
Paderne de Allariz	10/12/2020	28/12/2020		9,50	08/04/2021	27/01/2021	NON ZAR	31/03/2021
Parada de Sil	23/07/2020			9,68	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
O Pereiro de Aguiar	16/07/2020			5,68	Si	Si	ZAR	31/03/2021
A Peroxa	10/07/2020			9,27	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Petín	20/07/2020			9,97	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Piñor	16/09/2020			7,24	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
A Pobra de Trives	10/07/2020			8,00	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Punxín	02/12/2020			4,24	08/04/2021	27/01/2021	NON ZAR	31/03/2021
Quintela de Leirado	13/07/2020			5,70	Si	Si	ZAR	31/03/2021
San Xoán de Río	22/06/2020	28/12/2020		7,90	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Riós	27/05/2020			7,93	Si	Si	ZAR	31/03/2021
A Rúa	06/10/2020	Correo Seaga		9,99	08/04/2021	27/01/2021	NON ZAR	31/03/2021
San Amaro	21/08/2020			10,00	08/04/2021	27/01/2021	NON ZAR	31/03/2021
A Teixeira	25/06/2020	17/07/2020		9,95	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Verea	19/08/2020			10,00	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Vilamartín de Valdeorras	23/06/2020	17/07/2020		9,97	Si	Si	NON ZAR	31/03/2021
Vilariño de Conso	23/07/2020	31/07/2020		9,95	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Arbo	19/01/2021			4,46	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Campo Lameiro	11/12/2020	28/01/2021		9,73	08/04/2021	27/01/2021	NON ZAR	02/03/2021
A Cañiza	26/06/2020			9,91	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Catoira	10/11/2020			7,80	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
O Covelo	04/09/2020			10,00	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Crecente	02/06/2020			10,02	Si	Si	ZAR	02/03/2021
Fornelos de Montes	25/05/2020			10,00	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Gondomar	21/09/2020			7,75	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	02/03/2021
A Guarda	Correo Fegamp/Seaga		tram 3ª add	1,78	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	31/03/2021
Marín	13/07/2020			9,67	faltan 27 parcelas do reaxuste	Si	ZAR	31/03/2021
As Neves	12/06/2020	24/07/2020		8,24	08/04/2021	Si	ZAR	02/03/2021
Oia	26/06/2020			7,74	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Pazos de Borbén	10/12/2020	18/12/2020		9,80	08/04/2021	27/01/2021	ZAR	02/03/2021
Ponteareas	09/07/2020			9,82	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Ponte Caldelas	17/06/2020			8,63	Si	Si	ZAR	31/03/2021
Salvaterra de Miño	30/06/2020			9,60	Si	Si	ZAR	31/03/2021



Infórmase dende a Dirección Xeral que nos próximos días aprobarán as primeiras 19 solicitudes de PARI.

De cara a visibilizar esta actuación apróbase o inicio das actuacións previas nas zonas de dominio público afectadas polos PARIs solicitados.

En canto as novas solicitudes de 2021 dos Concellos de Boiro, Negreira, Folgoso do Courel, O Barco de Valdeorras, Cenlle, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, A Merca e As Neves apróbanse as solicitudes e encárgase a Seaga iniciar os traballos necesarios para a tramitación das solicitudes dos correspondentes perímetros de alto risco.

#### **VII.- ROGOS E PREGUNTAS.**

Coméntase a incorporación na aplicación Xesbio2 de dous vídeos formativos para a utilización das aplicacións Xesbio2 e XesbioApp.

Coméntase dende Seaga a necesidade de abordar a problemática da recadación das cantidades correspondentes ás execucións definitivas e da reclamación das execucións nos casos de responsables descoñecidos.

Coméntanse tamén os problemas derivados das discrepancias entre catastro e realidade nos casos de concentracións parcelarias e masas comúns.

E sen máis asuntos que tratar, o Presidente da por finalizada a reunión, sendo as 12:00 horas da data sinalada no encabezamento.

